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BAB  III 
MONITORING & EVALUASI PROYEK FISIK 

 
 

Konsultan Manajemen Proyek ( KMP ) Regional IV melaksanakan monitoring dan 

evaluasi terhadap seluruh paket kegiatan di SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan, 

SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan dan SNVT P2JJ dalam wilayah 

operasional Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV   ( di luar paket Preservasi 

Jalan dan Jembatan SKPD ) meliputi wilayah Jawa Barat dan Banten.  

 

Ruas Jalan yang ditangani masuk dalam : 

Á Ruas Jalan Pantai Utara (Pantura) 

Á Ruas Jalan Jalur Tengah, serta 

Á Ruas Jalan Jalur Selatan 

 

Untuk memberi gambaran yang lebih lengkap, perlu diketahui paket-paket yang 

ditangani masing-masing Satker/SNVT dan perkembangannya mulai dari proses 

Prakontrak sampai dengan selesainya pekerjaan . Dalam hal ini hanya di monitor 

Paket Kontrak dan Paket Swakelola pekerjaan fisik (di luar kegiatan administrasi 

proyek). 

 

3.1   Proses Pra Kontrak 

Dalam tahun anggaran 2009 ini baik di Satker Preservasi, Pembangunan dan 

P2JJ Jawa Barat dan Banten melaksanakan paket-paket kontrak multy years  

( MYC ) maupun kontrak tahunan. Untuk kontrak multy years terdapat on 

going contract Tahun 2008-2009, maupun MYC tahun 2009-2010. 

Sebagai gambaran banyaknya paket yang ditangani , disampaikan dalam 

table berikut ini : 
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Tabel 3.1 : Jumlah Satker/PPk/Paket Kontrak/Swakelola 

 

No. Satker 
Jml 

PPK 

Jumlah Paket Jumlah Paket Kontrak 
Kete-

rangan SWK 
Kon-

trak 

Jum-

lah 

Tahun 

2009 

MYC 

08-09 

MYC 

09-10 

Jum-

lah 

1 
Preservasi Jalan dan jembatan Jawa 

Barat 
5 9 10 19 3 7 0 10  

2 
Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Jawa Barat 
9 0 16 16 5 9 2 16  

3 
P2JJ  Jabar 

 
1 2 16 18 12 4 0 16  

4 

Preservasi jalan dan Jembatan 

Banten 

 

3 2 5 7 3 2 0 5  

5 
Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Banten 
3 0 5 5 2 2 1 5  

6 
P2JJ Banten 

 
1 0 9 9 7 2 0 9  

 

 

Gambaran dari proses prakontrak yang sudah dilaksanakan sampai dengan 

saat ini adalah sebagai berikut : 
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PengumumanPemasukan/PenetapanPengumumanPenunjukan Tanda Tangan

Lelang PembukaanPemenang Pemenang Pemenang Kontrak

I Satker Preservasi Jalan dan Jembatan Jawa Barat

1 Peningkatan Jalan Cirebon Bypass 9/12/2008 7/1/2009 6/2/2009 19-02-09

2 Pemel. Jembatan Jembatan Eretan Cs. 9/12/2008 7/1/2009 20/02/09 26-02-09

3 Pemel. Jembatan Kanci Cs 9/12/2008 7/1/2009 20/02/09 26-02-09

II Satker Pembangunan Jalan dan Jembatan Jaw a Barat

1 Pemb. Jalan Lingkar Nagreg III / Op.Ciherang

2 Pemb Jalan Cidaun - Ranca Buaya 2/12/2008 7/1/2009

CV. Era Tata Buana             

Rp. 8.776.380.980,-

3 Pemb Jembatan Cidamar Cs 2/12/2008 7/1/2009

PT. Mega Sukma                 

Rp. 7.837.487.829,-

4 Pemb. Jalan Lingkar Cianjur ( SRIP-IBRD ) 

5 Pelebaran Tikungan Tapal Kuda Cianjur 2/12/2008 7/1/2009

PT. Niagara Asri 

karyatama                

6 Akses jalan ke Terminal Kuningan 2/12/2008 7/1/2009

7 Pemb. Flyover Gebang 2/12/2008 7/1/2009

III Satker Preservasi Jalan dan Jembatan Banten

1 Pkt Transisi Cilengsir Cs 23/12/08 5/2/2009
2 Paket Preservasi Serdang-Bojonegara-Merak 23/12/08 5/2/2009
3 Pkt Preservasi Simp Labuhan-Cibaliung 23/12/08 5/2/2009

IV Satker Pembangunan Jalan dan Jembatan Banten

1 Pemb. Jalan Sunan Kalijaga dan Multatuli             
( Rangkasbitung ) 23/12/08 5/2/2009

2 Pemb. Fyover Merak dan Balaraja ( JBIC ) 00/01/09 13/03/09 00/06/09
3 Paket Transisi FO. Gerem 23/12/08 5/2/2009
4 Pemb. Jalan Cilegon - Pasauran ( SRIP-IBRD ) 00/06/09

Satker/PPK/PaketNo.

A. Data Proses Prakontrak SNVT Preservasi, Pembangunan, dan P2JJ 
Provinsi Jawa Barat dan Banten 

 
Proses Prakontrak Jasa Konstruksi 
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Pengumuman Pemasukan Add Penetapan Undangan Add Pemasukan Penetapan Pemb Dok. Penetapan Pengumuman Klarif ikasi Penetapan Penunjukan Tanda Tngn
PQ Dok PQ Dok.PQ Hasil PQ Daf Pendek Dok.Seleksi /Pemb.Dok. Peringkat Pen.Biaya Pmng&Cad Pemenang &Negosiasi Pemenang Pemenang Kontrak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

IV Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan 
dan Jembatan Jawa Barat

1 IRMS-1/2009, SURVEY PENGUMPULAN DATA IRMS 26/11/08 300,000,000     
2 BMS-1/2009, SURVEY PENGUMPULAN DATA BMS 26/11/08 287,000,000     
3 LG-1/2009, SURVEY PEMUTAKHIRAN LEGER JALAN 26/11/08 283,500,000     
4 ATC-1/2009, PEMELIHARAAN ATC 26/11/08
5 DD-1/2009, PERENCANAAN TEKNIS JALAN 26/11/08 416,320,000     

6 DD/2009, PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN 
JEMBATAN 26/11/08 679,965,000     

7 DD-2/2009, PERENCANAAN TEKNIS JALAN 26/11/08 413,100,000     
8 BD-1/2009, PERENCANAAN TEKNIS JEMBATAN 26/11/08 375,000,000     
9 SD-1/2009, PERENCANAAN TEKNIS LONGSORAN 26/11/08 437,500,000     

10 PW-1/2009, PENGAWASAN SUPERVISI KONSTRUKSI 26/11/08 2,140,643,000  

11 PW-2/2009, PENGAWASAN PEMBANGUNAN LINGKAR 
NAGREG II TAHAP 3 26/11/08 1,400,000,000  

12 PW-3/2009, PENGAWASAN PELEBARAN JALAN 
TIKUNGAN TAPAL KUDA - CIANJUR 26/11/08 489,000,000     

V Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan 
dan Jembatan Banten

1 SURVEY BMS JEMBATAN NASIONAL BANTEN 24/11/08 27/01/09 27/01/09 12/2/2009 98,000,000       

2 SURVEY IRMS JALAN NASIONAL BANTEN 24/11/08 27/01/09 27/01/09 12/2/2009 99,000,000       

3 PERENCANAAN TEKNIS JEMBATAN CIJORO 
SEPANJANG 11.5 M 24/11/08 27/01/09 27/01/09 12/2/2009 98,000,000       

4 PERENCANAAN TEK. PERSIMP. JALAN DALAM KOTA 
SERANG (10 SIMP) DAN DED JALAN DG ASBUTON 2KM 24/11/08 27/01/09 27/01/09 12/2/2009 1,190,160,000  

5 PENGAWASAN TEKNIS PEMB. JALAN SERDANG - 
BOJONEGORO - MERAK 24/11/08 27/01/09 27/01/09 12/2/2009 436,000,000     

6 PENGAWASAN TEKNIS PEMB. JALAN SP. LABUAN - 
CIBALIUNG 24/11/08 27/01/09 27/01/09 12/2/2009 400,250,000     

7 PENGAWASAN TEKNIS PEMB. JEMBATAN CIJORO 
SEPANJANG 11.5 M 24/11/08 27/01/09 27/01/09 12/2/2009 400,250,000     

Ket. / PaguSatker/PPK/PaketNo.

Proses Pra Kontrak Jasa Konsultansi 
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Satuan Kerja - Nomor Kontrak
Sumber 
Dana Tgl COW Masa Tanggal Tanggal

Kegiatan - Tanggal Kontrak PLN / Pelaksana PHO FHO 

Nama Paket - Kontraktor SPMK an (hari)
Jembat
an (m) - Konsultan

- Pemasok Rp Murni Rp Murni

(GOI) (GOI)
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

KU.08.08/KTR-BBKC/2008

17-Nov-08
PT. BUMI KARSA - TRI PERKASA 

AMININNDAH, KSO

- 

KU.08.08/KTR-CP/2008

17-Nov-08

PT. TAMAKO RAYA PERDANA

- 

KU.08.08/KTR/APBN/Pemb-JCL/VI/02

16-Jun-08

KSO ADHI - KADII

PT. YODYA KARYA 

KU.08.08/KTR-PL/2008

17-Nov-08

PT.CONBLOC INFRATECNO

- 

0,00 0,00 

3 JATIBARANG-PALIMANAN-CIREBON 21,65 21,65 0,00 0,00 

1 BATAS BEKASI-KARAWANG-CIKAMPEK 
(PENANGANAN PASCA BANJIR)

2 CIKAMPEK-PAMANUKAN (PENANGANAN PASCA 
BANJIR) ( ON GOING ) 0,00

350 1-Nov-09

29-Oct-09 29-Oct-110,00 0,00 116.695.774,73 0,00 116.695.774,73 17-Jun-08 500

1-Nov-1031.245.880,03 0,00 31.245.880,03 17-Nov-080,00 0,00 

37.039.983,69 

4 PAMANUKAN-LOHBENER (PENANGANAN 
PASCA BANJIR) 0,00 0,00 0,00 0,00 

1-Nov-09 1-Nov-100,00 0,00 34.834.435,74 0,00 34.834.435,74 17-Nov-08

0,00 0,00 0,00 

350

350 1-Nov-09 1-Nov-1037.039.983,69 0,00

0,00 0,00

17-Nov-080,00 0,00 

No

Panjang Penanganan Nilai Kontrak 

Jalan (Km) Asal Adendum terakhir 

Efektif 
(km) 

Fungsion
al Panjang PLN Total PLN Total

B.  Data Kontrak  
     Satker Preservasi Jalan dan Jembatan Jawa Barat               
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KU.08.08/KTR-LP/2008

14-Nov-08

PT.CONBLOC INFRATECNO

- 

KU.08.08/KTR/APBN/Pemb-JCL/VI/01

16-Jun-08

PT. DELTAMARGA ADYATAMA

PT. YODYA KARYA 

KU.08.08/KTR.CSC/4/2008

16-Jun-08

PT. SENECA INDONESIA

PT. WIRANTA BHUANA RAYA 

KU.08.08/KTRK-TUNAS/PRESERVASI-
LCL/BM/JBR/09/03

18-Feb-09

PT. TUNAS SENTOSA ABADI 

KU.08.08/KTR/APBN/BP.P.Jbt/001/2009

26-Feb-09

PT. Inti Bendungan Rejeki 

KU.08.08/KTR/APBN/BP.P.Jbt/002/2009

26-Feb-09

PT. MARGO TRESNO KARYA 

10-Aug-10

0,00 0,00 51.060.670,84 0,00 17-Jun-086 CIREBON-LOSARI 21,00 28,40 0,00 0,00 

5 LOHBENER-PALIMANAN (PENANGANAN PASCA 
BANJIR) 8-Mar-10 8-Mar-110,00 0,00 50.710.559,00 14-Nov-08

240 19-Oct-09 19-Oct-100.00 0.00         8,382,100,000.00 19-Feb-09

400 21-Jul-09 21-Jul-11

0,00 0,00 80.772.566,60 0,00 80.772.566,60 17-Jun-08 420 10-Aug-09

8

7

Peningkatan Jalan Cirebon Bypass

CIBADAK-SUKABUMI-CIANJUR

0,00

49,50

4800,00 0,00 0,00 0,00 

0,00

0.00

0,00 

26-Feb-09 240 26-Oct-09 26-Oct-100.00 0.00 0.00         8,603,389,031.00 0.00         8,603,389,031.00 

26-Feb-09 240 26-Oct-09 26-Oct-10

10 PAKET BERKALA JEMBATAN  KANCI, CS.

0,00 0,00 154,10

0.00 0.00 0.00        9,922,885,500.00 0.00        9,922,885,500.00 9 PAKET BERKALA JEMBATAN ERETAN CS.

0,00 0,00 173,00

0,00 50.710.559,00 

51.060.670,84 

0.00         8,382,100,000.00 0,00 0,00

49,50
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Satuan Kerja - Nomor Kontrak Tgl COW Masa Tanggal Tanggal

Kegiatan - Tanggal Kontrak / Pelaksana PHO FHO 

Nama Paket - Kontraktor
Sumber 
Dana SPMK an (hari)

Jembata
n (m) - Konsultan PLN 

- Pemasok Rp Murni Rp Murni

(GOI) (GOI)
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

KU.08.08/KTR.TRY/61/2007

23-Oct-07

PT. SENECA INDONESIA

PT. HASFARM DIAN KONSULTAN 

KU.08.08/KTR.ACBBJ/TBJ/99/2008

16-Jun-08

PT. SENECA INDONESIA

PT. WIRANTA BHUANA RAYA 

KU.08.08/PKK/LN/2007-12

19-Dec-06

PT. HUTAMA KARYA (Persero)

PT. NUSVEY AND ASS. 

KU.08.08-KTR/APBN/PEMB-
CPJ/LJ/015/VI/08

16-Jun-08

PT. DELTAMARGA ADYATAMA

PT. YODYA KARYA 

KU.08.08/KTR/APBN/Pemb-JCL/VI/02

16-Jun-08

KSO ADHI - KADII

PT. YODYA KARYA 

6 KARAWANG-CIKAMPEK-PAMANUKAN 
II ( ON GOING ) 21,65 21,65 0,00 0,00 500 29-Oct-09 29-Oct-11116.695.774,73 0,00 116.695.774,73 17-Jun-08

0,00 0,00 

0,00 0,00 

15-Nov-08 15-Nov-09

5 LOHBENER-JATIBARANG ( ON GOING ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 28.000.000,00 62.404.145,57 0,00 62.404.145,57 27-Dec-06

400 20-Jul-09 20-Jul-1067.149.640,31 0,00 67.149.640,31 16-Jun-08

4 PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR 
NAGREG ( ON GOING ) 2,00 2,00 0,00 28.000.000,00 

4000,00 0,00 0,00 0,00 

690

21-Jul-09 21-Jul-100,00 0,00 75.548.323,57 0,00 75.548.323,57 17-Jun-083 ANCOL-CIAMIS-BANJAR-BATAS 
JATENG ( ON GOING )

424 20-Dec-08 20-Dec-09

2 PEMBANGUNAN JEMBATAN 
CIDAMAR CS 0,00 0,00

0,00 57.066.190,24 67.294.746,60 0,00 67.294.746,60 24-Oct-071 PAKET PENINGKATAN JALAN TRANS 
YOGIE ( ON GOING ) 9,50 9,50 0,00 57.066.190,24 

Asal Adendum terakhir 

Efektif 
(km) 

Fungsio
nal Panjang PLN Total PLN TotalNo

Panjang Penanganan Nilai Kontrak 

Jalan (Km) 

Satker Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Barat 
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KU.08.08-BM.09/KCP-I/KC/88

16-Jun-08

KSO ADHI - KADII

PT. YODYA KARYA 

                                                                                        -   

                                                                                        -   

                                                                                        -   

                                                                                        -   

KU.08.08/02-22/01-SRIP-WP1/NR/A/11-07

7-Dec-07
PT. ADHI KARYA - PP - WASKITA KARYA 

JO

- 

KU.08.08/03.22/5-SRIP-WP1/B/A/4834/11-07

7-Dec-07
PT.HUTAMA KARYA-PT.ISYAKA KARYA-

PT.JAYA KONSTRUKSI

n/a

KU.08.08/KTR/APBN/Pemb-JCL/VI/01

16-Jun-08

PT. DELTAMARGA ADYATAMA

PT. YODYA KARYA 

                                                                                        -   

                                                                                        -   

29-Nov-09

400 21-Jul-09 21-Jul-110,00 0,00 51.060.670,84 0,00 51.060.670,84 17-Jun-08

29-Nov-100,00 0,00 48.040.872,09 112.095.368,21 160.136.240,29 11-Dec-07

16 PAKET PEMBANGUNAN FLY OVER 
GEBANG (FO GEBANG)

15 AKSES JALAN KE TERMINAL 
KUNINGAN      2.00             -                 -   

         1,142           -               -   

14 KARAWANG-CIKAMPEK-PAMANUKAN 
II ( ON GOING ) 21,00 28,40 0,00 0,00 

13 PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR 
CIANJUR 0,00 0,00 0,00

IBRD 
4834 
SRIP 

720

11 KARAWANG-CIKAMPEK-PAMANUKAN 
II ( ON GOING ) 11,47 11,47 0,00

IBRD 
4834 
SRIP 

0,00 630

12 KARAWANG-CIKAMPEK-PAMANUKAN 
II ( ON GOING ) 28,47 28,47 0,00

IBRD 
4834 
SRIP 

0,00 

0,00 0,00 31-Aug-1032.096.346,17 74.891.474,39 106.987.820,56 11-Dec-07

480 11-Oct-09 11-Oct-1185.225.291,18 0,00 85.225.291,18 19-Jun-08

31-Aug-09

0,00 0,00 9 KARAWANG-CIKAMPEK-PAMANUKAN 
II ( ON GOING ) 8,30 8,30 0,00

8 PAKET PEMBANGUNAN JALAN 
CIDAUN-RANCABUAYA

10 PELEBARAN TIKUNGAN TAPAL KUDA 
CIANJUR      0.50             -                 -   

0,00 

7 PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR 
NAGREG III (OVERPASS CIHERANG) 0.04             -                 -   
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Satuan Kerja - Nomor Kontrak
Sumber 
Dana Tgl COW Masa Tanggal Tanggal

Kegiatan - Tanggal Kontrak PLN / Pelaksana PHO FHO 

Nama Paket - Konsultan SPMK an (hari)
Jembat
an (m)

Rp 
Murni Rp Murni

(GOI) (GOI)
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

0 n/a n/a0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7
DD/2009, PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN 
JEMBATAN

0,00 0,00 0,00 

n/a

n/a

n/a 0 n/a n/a0,00 0,00 0,00 

5

SURVEY KONDISI JALAN DENGAN ALAT NAASRA

6

DD-1/2009, PERENCANAAN TEKNIS JALAN

0,00 0,00 0,00 

n/a0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a

0 n/a n/a0,00 0,00 0,00 

4

ATC-1/2009, PEMELIHARAAN ATC

0,00 

0 n/a0,00 

0 n/a

n/a

3
LG-1/2009, SURVEY PEMUTAKHIRAN LEGER 
JALAN

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a

0 n/a n/a0,00 0,00 0,00 n/a

2 BMS-1/2009, SURVEY PENGUMPULAN DATA BMS

0,00 

0,00 0,00 

1 IRMS-1/2009, SURVEY PENGUMPULAN DATA 
IRMS 0,00 0 n/a n/a0,00 0,00 0,00 n/a

No

Panjang Penanganan Nilai Kontrak 

Jalan (Km) Asal Adendum terakhir 

Efektif 
(km) 

Fungsio
nal

Panjan
g PLN Total PLN Total

0,00 

Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan (P2JJ) Jawa Barat         
                      
                      



Konsultan Manajemen Proyek Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Barat 
Tim Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV 

 

Laporan Bulan Februari 2009 III - 11 

06/KTR/APBN/P2JJ-JB/2008

22-Apr-08

PT. Yodya Karya (Persero) 

07/KTR/APBN/P2JJ-JB/2008

22-Apr-08

PT. Wirana Bhuana Raya 

n/a

n/a

n/a

11 PW-1/2008, CORE TEAM DAN PENGAWASAN 
TEKNIS JALAN

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 11.472.750,00 0,00 11.472.750,00 22-Apr-08 540 15-Oct-09 15-Oct-09

n/a

n/a0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 PW-3/2009, PENGAWASAN PELEBARAN JALAN 
TIKUNGAN TAPAL KUDA - CIANJUR 0,00 0,00 0,00 n/a 0 n/a

0,00 0,00 0,00 

n/a n/a

16 PW-2/2009, PENGAWASAN PEMBANGUNAN 
LINGKAR NAGREG II TAHAP 3 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 n/a 0 n/a n/a0,00 0,00

0,00 

14 PW-6/2008, PENGAWASAN TEKNIS JALAN PASCA 
BANJIR (36,50 KM) 0,00 0,00 0,00 0,00 n/a 0

n/a 00,00

0,00 0,00 0,00 

15 PW-1/2009, PENGAWASAN SUPERVISI 
KONSTRUKSI 0,00 0,00

n/a n/a0,00 0,00

0,00 n/a 0 n/a n/a0,00 0,000,00 0,00 0,00 13 PW-5/2008, PENGAWASAN TEKNIS LINGKAR 
JALAN NAGREG II 0,00 0,00 0,00

3.603.600,00 22-Apr-08 480 16-Aug-09 16-Aug-093.603.600,00 0,0012 PW-2/2008, PENGAWASAN TEKNIS JALAN

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 

0 n/a n/a

10

SD-1/2009, PERENCANAAN TEKNIS LONGSORAN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

n/a 0 n/a n/a0,00 0,00 0,00 

9

BD-1/2009, PERENCANAAN TEKNIS JEMBATAN

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

8

DD-2/2009, PERENCANAAN TEKNIS JALAN

n/a 0 n/a n/a0,00 0,00 0,00 
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Satuan Kerja - Nomor Kontrak
Sumber 
Dana Tgl COW Masa Tanggal Tanggal

Kegiatan - Tanggal Kontrak PLN / Pelaksana PHO FHO 

Nama Paket - Kontraktor SPMK an (hari)
Jembata

n (m) - Konsultan

- Pemasok Rp Murni Rp Murni

(GOI) (GOI)
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

KU.08.08/KTR/PEMB/33

17-NOP-08

PT.SINAR CIOMAS RAYA UTAMA

KU.08.08/KTR/PEMB/31

17-NOP-08

PT.PUTRA PERDANA JAYA

0,00 0,00 0,00 Pkt Preservasi Simp Labuhan-Cibaliung5 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

4
Paket Preservasi Serdang-Bojonegara-
Merak

Pkt Transisi Cilengsir Cs

395 17-Dec-09 17-Dec-100,00 0,00        31,464,951.00 0,00        31,464,951.00 17-Nov-082
PENANGANAN BANJIR TANGERANG-
SERANG-MERAK DAN PANDEGLANG-
SAKETI

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

395 17-Dec-09 17-Dec-100,00 0,00       26,134,427.00 0,00       26,134,427.00 17-Nov-08

No

Panjang Penanganan Nilai Kontrak 

Jalan (Km) Asal Adendum terakhir 

1
PENANGANAN BANJIR CILEGON-
PASAURAN DAN SIMPANG LABUAN-
CIBALIUNG

0,00 0,00 0,00 0,00 

Total
Efektif 
(km) 

Fungsion
al Panjang PLN Total PLN

Satker Preservasi Jalan dan Jembatan Banten 
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Satuan Kerja - Nomor Kontrak
Sumber 
Dana Tgl COW Masa Tanggal Tanggal

Kegiatan - Tanggal Kontrak PLN / Pelaksana PHO FHO 

Nama Paket - Kontraktor SPMK an (hari)
Jembata

n (m) - Konsultan

- Pemasok Rp Murni Rp Murni

(GOI) (GOI)
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

KU.08.08/KTR/PEMB/28

6-Jun-08
PT. Lampiri Djaya A - PT. Balipacific 

Pragama, JO

PT. Jasacon 

n/a

n/a

n/a

n/a
0,00 0,00 0,00 5 PEMBANGUNAN FLYOVER MERAK DAN 

BALARAJA 0,00 0,00 0,00
IP 528 

NJCCF
O 

4 Paket Transisi FO Gerems 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 3 PEMBANGUNAN JALAN CILEGON-
PASAURAN/ANYER 17,00 38,92 0,00

IBRD 
4834 
SRIP 

0,00 

0,00 0,00 

1-Nov-100,00 0,00 80.580.718,00 0,00 80.580.718,00 6-Jun-08

0,00 0,00 

54022,90 81,41 0,00 0,00 30-Nov-09

2 PEMBANGUNAN JALAN SUNAN KALIJAGA 
DAN MULTATULI (RANGKASBITUNG) 0,96 1,60 0,00 0,00 

1 PEMBANGUNAN JALAN TANGERANG-
SERANG-MERAK

No

Panjang Penanganan Nilai Kontrak 

Jalan (Km) Asal Adendum terakhir 

Efektif 
(km) 

Fungsion
al Panjang PLN Total PLN Total

Sakter Pembangunan  Jalan dan Jembatan Banten 
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Satuan Kerja - Nomor Kontrak
Sumber 
Dana Tgl COW Masa Tanggal Tanggal

Kegiatan - Tanggal Kontrak PLN / Pelaksana PHO FHO 

Nama Paket - Kontraktor SPMK an (hari)
Jembata

n (m) - Konsultan

- Pemasok Rp Murni Rp Murni

(GOI) (GOI)
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

KU.08.08/SKNVTPPJJ.PB/II/29.02.2008

29-Feb-08

PT. JASAKONS NUSAJAYA 

KU.08.08/SKNVTPPJJ.PB/IX/02.09.200
8.013

2-Sep-08
PT. DAKSINAPATI KARSA 

KONSULTINDO 

9 PENGAWASAN TEKNIS PEMB. 
JEMBATAN CIJORO SEPANJANG 11.5 
M

0,00 0,00 0,00

8
PENGAWASAN TEKNIS PEMB. 
JALAN SP. LABUAN - CIBALIUNG

0,00 0,00

7 PENGAWASAN TEKNIS PEMB. 
JALAN SERDANG - BOJONEGORO - 
MERAK

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5
PERENCANAAN TEKNIS JEMBATAN 
CIJORO SEPANJANG 11.5 M

0,00 0,00 0,00

3
SURVEY BMS JEMBATAN NASIONAL 
BANTEN

0,00 0,00 0,00

4
SURVEY IRMS JALAN NASIONAL 
BANTEN

0,00 0,00 0,00

3-Oct-092.486.055,00 0,00

2.401.300,00 2-Sep-08 330 2-Aug-09 2-Aug-092.401.300,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 

2.486.055,00 29-Feb-08 570 3-Oct-09

0,00

6
PERENCANAAN TEK. PERSIMP. 
JALAN DALAM KOTA SERANG (10 
SIMP) DAN DED JALAN DG ASBUTON 
2KM

2
PENGAWASAN TEKNIS 
PEMBANGUNAN JALAN PASCA 
BANJIR TAHAP I

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 

1

PENGAWASAN TEKNIS 
PEMBANGUNAN JALAN 
TANGERANG - SERANG - MERAK 
(MYC)

0,00 0,00

No

Panjang Penanganan Nilai Kontrak 

Jalan (Km) Asal Adendum terakhir 

Efektif 
(km) 

Fungsion
al Panjang PLN Total PLN Total

Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Banten 



Konsultan Manajemen Proyek Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Barat 
Tim Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV 

 

Laporan Bulan Februari 2009 III - 15 

260,372,948.00 

351,528,302.00 

21,483,659.00 

ALOKASI DANA DIPA BULAN FEBRUARI TAHUN 2009 
SATKER - SATKER DI PROPINSI JAWA BARAT

SATKER PRESERVASI JALAN 
DAN JEMBATAN 

SATKER PEMBANGUNAN  
JALAN DAN JEMBATAN 

SATKER PERENCANAAN DAN 
PENGAWASAN JALAN DAN 
JEMBATAN 

22,191,537.00 

89,820,069.70 

6,445,299.00 

ALOKASI DANA DIPA  BULAN FEBRUARI TAHUN2009
SATKER-SATKER DI  PROPINSI  BANTEN

SATKER PRESERVASI JALAN DAN 
JEMBATAN 

SATKER PEMBANGUNAN  JALAN 
DAN JEMBATAN 

SATKER PERENCANAAN DAN 
PENGAWASAN JALAN DAN 
JEMBATAN 

 

3.2 Kemajuan Fisik dan Keuangan  
 

Kemajuan fisik dan keuangan dari masing-masing paket di SNVT Preservasi, 

Pembangunan, dan Perencanaan & Pengawasan Jalan dan Jembatan di 

lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV (Jawa Barat dan 

Banten) di gambarkan dalam tabel dan grafik di bawah ini ; 
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SATKER Jenis
Status tanggal 
spm terakhir

ADMINISTRASI UMUM
Pelaksanaa

n (dd-mm-yyyy)

MAK AP

KEGIATAN

SUBKEGIATAN Rp. Murni

PAKET (GOI) 

Efektif
Fungsiona

l Panjang
Rupiah % Rupiah % Rupiah %

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18

SNVT PRESERVASI JALAN DAN 
JEM BATAN PROVINSI JAWA BARAT    58.55           -         3,282.20            260,372,948.00            -              260,372,948.00      7,099,412.11       2.73               -         -        7,099,412.11         2.73      5.29     0.37     (4.92)

BAKLAK KEGIATAN PRESERVASI JALAN 
KARAWANG- CIKAM PEK- PAM ANUKAN 16.70        -             -                       70,483,700.00                          -                70,483,700.00                          -                                       -   -                    -        -                                         -    2.27     0.26   (2.01)    

PAKET BERKALA KARAWANG-CIKAMPEK �6������������             1.35                  -                              -                                2,600,000.00                     -                                2,600,000.00                                   -                    -                           -               -                                     -                       -                   -                 -                    -   - 

PAKET BERKALA JL. A. YANI CIKAMPEK �6������������             1.35                  -                              -                                2,600,000.00                     -                                2,600,000.00                                   -                    -                           -               -                                     -                       -                   -                 -                    -   - 

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KARAWANG-
CIKAMPEK-PAMANUKAN �6������������                 -                    -                              -                                9,665,000.00                     -                                9,665,000.00                                   -                    -                           -               -                                     -                       -                   -                 -                    -   - 

PENINGKATAN JALAN BTS. BEKASI-
KARAWANG-CIKAMPEK ( Pasca Banjir )

MYC/       
2008-2009 
on Going            7.00                  -                              -                               27,951,300.00                     -                               27,951,300.00                                   -                    -                           -               -                                     -                       -              4.58               -             (4.58) - 

PENINGKATAN JALAN BTS. CIKAMPEK-
PAMANUKAN ( Pasca Banjir )

MYC/       
2008-2009 
on Going            7.00                  -                              -                              27,667,400.00                     -                              27,667,400.00                                   -                    -                           -               -                                     -                       -   1.16 0.67           (0.49) - 

BAKLAK KEGIATAN PRESERVASI JALAN 
PAM ANUKAN - JATIBARANG- CIREBON 13.05        -             -                       62,925,200.00                          -                62,925,200.00                          -                                       -   -                    -        -                                         -    7.76     -     (7.76)    -                           

TARGET Alokasi DIP * Realisasi Penyerapan Keuangan %Fisik

JALAN (km) 
JEMBATAN 

(m) 

PLN TOTAL

Rp. Murni

(GOI) 

Dev

PLN TOTAL %

Renc Real

A.  Daftar Kemajuan Fisik dan Keuangan Paket Kontrak/Swakelola Penanganan Jalan dan Jembatan 
 Propinsi Jawa Barat  
Satker Preservasi Jalan dan Jembatan  Propinsi Jawa Barat  
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PAKET BERKALA SEWO-LOHBENERR �6������������             1.60                  -                              -                                 3,100,000.00                     -                                 3,100,000.00                                   -                    -                           -               -                                     -                       -                   -                 -                    -   - 

PAKET BERKALA PALIMANAN-BTS 
INDRAMAYU.CIREBON �6������������             1.35                  -                              -                                2,600,000.00                     -                                2,600,000.00                                   -                    -                           -               -                                     -                       -                   -                 -                    -   - 

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN PAMANUKAN-
JATIBARANG-CIREBON �6������������                 -                    -                              -                               12,425,000.00                     -                               12,425,000.00                                   -                    -                           -               -                                     -                       -                   -                 -                    -   - 

PENINGKATAN JALAN JATIBARANG-
PALIMANAN-CIREBON

MYC/       
2008-2009 
on Going             4.10                  -                              -                              20,975,000.00                     -                              20,975,000.00                                   -                    -                           -               -                                     -                       -             16.53               -           (16.53) - 

PENINGKATAN JALAN PAMANUKAN-
LOHBENER ( Pasca Banjir )

MYC/       
2008-2009 
on Going            6.00                  -                              -                              23,825,200.00                     -                              23,825,200.00                                   -                    -                           -               -                                     -                       -   5.93 0 -5.93 - 

BAKLAK KEGIATAN PRESERVASI JALAN 
LOHBENER- CIREBON- LOSARI          17.30                  -                              -                              78,206,048.00                     -                              78,206,048.00                      -            -                  -         -                        -              -          4.01     0.99     (3.02)                                -   

PAKET BERKALA KARANGAMPEL-LINGKAR 
INDRAMAYU �6������������            2.80                  -                              -                                 5,481,699.00                     -                                 5,481,699.00                                   -                    -                           -               -                                     -                       -                   -                 -                    -   - 

PENINGKATAN JALAN LOHBENER-
PALIMANAN ( Pasca banjir )

MYC/       
2008-2009 
on Going            9.00                  -                              -                               39,155,949.00                     -                               39,155,949.00                                   -                    -                           -               -                                     -                       -               8.01           1.98           (6.02) - 

PEMELIHARAAN RUTIN JALAN LOHBENER-
CIREBON-LOSARI �6������������                 -                    -                              -                                11,320,400.00                     -                                11,320,400.00                                   -                    -                           -               -                                     -                       -                   -                 -                    -   - 

PENINGKATAN JALAN CIREBON-LOSARI

MYC/       
2008-2009 
on Going            2.50                  -                              -                                12,148,000.00                     -                                12,148,000.00                                   -                    -                           -               -                                     -                       -                   -                 -                    -   - 

PENINGKATAN JALAN BY PASS CIREBON CS �.������������            3.00                  -                              -                                10,100,000.00                     -                                10,100,000.00                                   -                    -                           -               -                                     -                       -                   -                 -                    -   - 

BAKLAK KEGIATAN PRESERVASI JALAN 
BOGOR- SUKABUM I- CIANJUR           11.50                  -                              -                              20,558,000.00                     -                              20,558,000.00                7,099,412.11     34.53               -         -        7,099,412.11       34.53     20.21         -      (20.21)  -  

PENINGKATAN JALAN CIBADAK-SUKABUMI-
CIANJUR

MYC/       
2008-2009 
on Going           11.50                  -                              -                              20,558,000.00                     -                              20,558,000.00                7,099,412.11          34.53                         -   0                7,099,412.11             34.53 20.21 0 -20.21 - 

BAGLAK KEGIATAN P RESERVASI 
JEM BATAN RUAS PANTAI UTARA JAWA 
BARAT          -             -         3,282.20              28,200,000.00            -                28,200,000.00                      -            -                  -         -                        -              -             -           -            -                      -   

PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN RUAS 
PANTAI UTARA JAWA BARAT �6������������                 -                    -                 3,000.00                              5,000,000.00                     -                                5,000,000.00                                   -                    -                           -                                         -                       -                   -                 -                    -   - 

PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN 
ERETAN CS �.������������                 -                    -                      157.10                              12,100,000.00                     -                                12,100,000.00                                   -                    -                           -                                         -                       -                   -                 -                    -   - 

PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN KANCI 
CS �.������������                 -                    -                      125.10                               11,100,000.00                     -                                 11,100,000.00                                   -                    -                           -                                         -                       -                   -                 -                    -   - 
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SATKER Jenis
Status tanggal 
spm terakhir

Pelaksanaan (dd-mm-yyyy)

MAK AP

KEGIATAN

SUBKEGIATAN Rp Murni

PAKET (GOI) 

Efektif Fungsional Panjang
Rupiah % Rupiah % Rupiah %

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18

SATKER PEM BANGUNAN JALAN 
DAN JEM BATAN JAWA BARAT     1,679.00            -       2,142.00       241,494,034.00       96,734,268.00       351,528,302.00      7,484,700.58           -             -         -        7,484,700.58       -               6.54        7.19              0.66 
PELAKSANA KEGIATAN 
PEM BANGUNAN JALAN DAN 
JEM BATAN JAWA BARAT                         -                      -                           -                         5,430,198.00                                           -                         5,430,198.00                                      -                    -                                        -                           -                     -                              -   

PAKET JALAN TRANS YOGIE (ESKALASI)

MYC/       
2008-2009 
on Going                         -                      -                           -                         5,430,198.00                                           -                         5,430,198.00                                      -                     -                    -              -                                        -               -                           -                     -                              -   - 

BAGLAK KEGIATAN PEM BANGUNAN 
JALAN LINGKAR NAGREG         92,441,836.00                           -           92,441,836.00            1.67        0.23             (1.44)

PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR NAGREG 
III (OVERPASS CIHERANG)

MYC/       
2009-2010                    4.00                    -                           -                       38,201,600.00                                           -                       38,201,600.00                                      -                     -                    -              -                                        -               -                           -                     -                              -   - 

PAKET PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR 
NAGREG II

MYC/       
2008-2009 
on Going                   14.00                    -                           -                      53,740,236.00                                           -                      53,740,236.00                                      -                     -                    -              -                                        -               -                      2.88              0.40                     (2.48) - 

PAKET PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR 
NAGREG I (ESKALASI)

MYC/       
2008-2009 
on Going                         -                      -                           -                            500,000.00                                           -                            500,000.00                                      -                     -                    -              -                                        -               -                           -                     -                              -   - 

BAKLAK  KEGIATAN 
PEM BANGUNAN JALAN DAN 
JEM BATAN JABAR SELATAN          10.00            -       1,000.00        20,500,000.00                           -          20,500,000.00      3,322,773.57           -        3,322,773.57            0.97           -              (0.97)

PEMBANGUNAN JEMBATAN CIDAMAR CS �.������������                         -                      -               1,000.00                      9,500,000.00                                           -                        9,500,000.00                 1,567,497.57             16.50                  -              -                   1,567,497.57      16.50                    0.94                   -                       (0.94) - 

PEMBANGUNAN JALAN CIDAUN-
RANCABUAYA �.������������                   10.00                    -                           -                        11,000,000.00                                           -                        11,000,000.00                 1,755,276.00             15.96                  -              -                   1,755,276.00      15.96                     1.00                   -                        (1.00) - 

TARGET Alokasi DIP * Realisasi Penyerapan Keuangan %Fisik

JALAN (km) 
JEMBATAN 

(m) 

PLN TOTAL

Rp Murni

(GOI) 

Dev

PLN TOTAL %

Renc Real

Satker Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Barat             
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BAKLAK KEGIATAN PEM BANGUNAN 
JALAN KARAWANG - CIKAM PEK     1,260.00            -                 -          24,830,000.00        14,700,000.00        39,530,000.00                        -             -             -         -                          -         -            15.26      47.35            32.09 

PAKET PEMBANGUNAN JALAN 
KARAWANG BYPASS ( SRIP-IBRD )

MYC/       
2008-2009 
on Going              1,147.00                    -                           -                        4,830,000.00                   14,700,000.00                     19,530,000.00                                      -                     -                    -              -                                        -               -   23.46 62.04 38.58 - 

PAKET PEMBANGUNAN JALAN 
KARAWANG CIKAMPEK PAMANUKAN I

MYC/       
2008-2009 
on Going                 113.00                    -                           -                      20,000,000.00                                           -                      20,000,000.00                        -             -             -         -                          -         -   7.25 33.01 25.76 - 

BAGLAK KEGIATAN PEM BA-
NGUNAN JALAN CIKAM PEK-
PAM ANUKAN-JATIBARANG                 115.00                    -                           -                      38,792,000.00                                           -                      38,792,000.00                        -             -             -         -                          -         -                     15.59               3.16                    (12.43)

PAKET PEMBANGUNAN JALAN 
LOHBENER JATIBARANG

MYC/       
2008-2009 
on Going                    2.00                    -                           -                       18,792,000.00                                           -                       18,792,000.00                                      -                     -                    -              -                                        -               -   20.61 6.38 -14.23 - 

PAKET PEMBANGUNAN JALAN 
KARAWANG CIKAMPEK PAMANUKAN II

MYC/       
2008-2009 
on Going                 113.00                    -                           -                      20,000,000.00                                           -                      20,000,000.00                                      -                     -                    -              -                                        -               -   10.87 0.13 -10.74 - 

BAGLAK KEGIATAN PEM BANGUNAN 
JALAN JATIBARANG- CIREBON- 
LOSARI          29.00            -                 -           16,000,000.00        31,500,000.00        47,500,000.00                        -             -             -         -                          -         -            12.27       10.81                      (1.46)

PAKET PEMBANGUNAN JALAN 
KARANGAMPEL CIREBON (SRIP)

MYC/       
2008-2009 
on Going                  29.00                    -                           -                       16,000,000.00                   31,500,000.00                    47,500,000.00                                      -                     -                    -              -                                        -               -   12.27 10.81 -1.46 - 

BAGLAK KEGIATAN PEM BANGUNAN 
JALAN  LINGKAR CIANJUR            5.00            -                 -           19,500,000.00                           -          32,800,000.00                        -             -             -         -                          -         -                 -             -                   -   

PAKET PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR 
CIANJUR ( SRIP-IBRD )

MYC/       
2009-2010                175.00                    -                           -                       13,300,000.00                   13,300,000.00                    26,600,000.00                                      -                     -                    -              -                                        -               -                           -                     -                              -   - 

PELEBARAN TIKUNGAN TAPAL KUDA 
CIANJUR �.������������                    5.00                    -                           -                        6,200,000.00                                           -                        6,200,000.00                                      -                     -                    -              -                                        -               -                           -                     -                              -   - 

BAGLAK KEGIATAN PEM BANGUNAN 
JALAN  TASIKM ALAYA - BATAS 
JAWA TENGAH        258.00            -                 -           19,000,000.00                           -           19,000,000.00        4,161,927.01             21.90           -         -          4,161,927.01      21.90          17.49           -             (17.49)

PAKET PEMBANGUNAN JALAN CIAMIS 
BANJAR BATAS JATENG

MYC/       
2008-2009 
on Going               258.00                    -                           -                       19,000,000.00                                           -                       19,000,000.00                   4,161,927.01             21.90                  -              -                     4,161,927.01      21.90 17.49 0 -17.49

BAGLAK KEGIATAN PEM BANGUNAN 
FLY OVER GEBANG            2.00            -        1,142.00          5,000,000.00       50,534,268.00        55,534,268.00                        -                     -             -                          -               -                 -             -                   -   

AKSES JALAN KE TERMINAL KUNINGAN �.������������                    2.00                    -                           -                        5,000,000.00                                           -                        5,000,000.00                                      -                     -                    -                                            -               -                           -                     -                              -   - 

PAKET PEMBANGUNAN FLY OVER 
GEBANG (FO GEBANG) �.������������                         -                      -                1,142.00                                            -                    50,534,268.00                    50,534,268.00                                      -                     -                    -              -                                        -               -                           -                     -                              -   - 
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SATKER Jenis
Status tanggal 
spm terakhir

ADMINISTRASI UMUM Pelaksanaan (dd-mm-yyyy)

MAK AP

KEGIATAN

SUBKEGIATAN Rp. Murni

PAKET (GOI) 

Efektif
Fungsion

al Panjang
Rupiah % Rupiah % Rupiah %

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18
PERENCANAAN DAN 
PENGAWASAN JALAN DAN 
JEM BATAN JAWA BARAT          -            -             -              21,483,659.00            -          21,483,659.00                     -              -                       -                           -              -           8.55             -         (8.55)

IRMS-1/2009, SURVEY PENGUMPULAN 
DATA IRMS �.������������                 -                    -                     -                                300,000.00                    -                         300,000.00                                  -                      -                                   -                                        -                      -                       -                        -                      -   - 

BMS-1/2009, SURVEY PENGUMPULAN 
DATA BMS �.������������                 -                    -                     -                                289,000.00                    -                         289,000.00                                  -                      -                                   -                                        -                      -                       -                        -                      -   - 

LG-1/2009, SURVEY PEMUTAKHIRAN 
LEGER JALAN �.������������                 -                    -                     -                                283,500.00                    -                         283,500.00                                  -                      -                                   -                                        -                      -                       -                        -                      -   - 

ATC-1/2009, PEMELIHARAAN ATC �.������������                 -                    -                     -                                   75,000.00                    -                            75,000.00                                  -                      -                                   -                                        -                      -                       -                        -                      -   - 

SURVEY KONDISI JALAN DENGAN ALAT 
NAASRA �6������������                 -                    -                     -                                 143,400.00                    -                          143,400.00                                  -                      -                                   -                                        -                      -   16.66 0            (16.66) - 

DD-1/2009, PERENCANAAN TEKNIS 
JALAN �.������������                 -                    -                     -                                 418,320.00                    -                          418,320.00                                  -                      -                                   -                                        -                      -                       -                        -                      -   - 

DD/2009, PERENCANAAN TEKNIS 
JALAN DAN JEMBATAN �.������������                 -                    -                     -                                579,965.00                    -                         579,965.00                                  -                      -                                   -                                        -                      -                       -                        -                      -   - 

DD-2/2009, PERENCANAAN TEKNIS 
JALAN �.������������                 -                    -                     -                                  413,100.00                    -                           413,100.00                                  -                      -                                   -                                        -                      -                       -                        -                      -   - 

BD-1/2009, PERENCANAAN TEKNIS 
JEMBATAN �.������������                 -                    -                     -                                375,000.00                    -                         375,000.00                                  -                      -                                   -                                        -                      -                       -                        -                      -   - 

SD-1/2009, PERENCANAAN TEKNIS 
LONGSORAN �.������������                 -                    -                     -                                437,500.00                    -                         437,500.00                                  -                      -                                   -                                        -                      -                       -                        -                      -   - 
PW-1/2008, CORE TEAM DAN 
PENGAWASAN TEKNIS JALAN

MYC / 2008-
2009 on 
going                 -                    -                     -                             6,270,898.00                    -                      6,270,898.00                                  -                      -                                   -                                        -                      -   10.94                      -              (10.94) - 

PW-2/2008, PENGAWASAN TEKNIS 
JALAN

MYC / 2008-
2009 on 
going                 -                    -                     -                                1,154,120.00                    -                         1,154,120.00                                  -                      -                                   -                                        -                      -   14.21                      -               (14.21) - 

PW-5/2008, PENGAWASAN TEKNIS 
LINGKAR JALAN NAGREG II

MYC / 2008-
2009 on 
going                 -                    -                     -                              1,556,936.00                    -                       1,556,936.00                                  -                      -                                   -                                        -                      -   14.29                      -              (14.29) - 

PW-6/2008, PENGAWASAN TEKNIS 
JALAN PASCA BANJIR (36,50 KM) MYC / 2008-

2009 on 
going                 -                    -                     -                              5,177,377.00                    -                       5,177,377.00                                  -                      -                                   -                                        -                      -   14.29                      -              (14.29) - 

PW-1/2009, PENGAWASAN SUPERVISI 
KONSTRUKSI �.������������                 -                    -                     -                              2,140,543.00                    -                       2,140,543.00                                  -                      -                                   -                                        -                      -                       -                        -                      -   - 

PW-2/2009, PENGAWASAN 
PEMBANGUNAN LINGKAR NAGREG II 
TAHAP 3 �.������������                 -                    -                     -                              1,400,000.00                    -                       1,400,000.00                                  -                      -                                   -                                        -                      -                       -                        -                      -   - 

PW-3/2009, PENGAWASAN PELEBARAN 
JALAN TIKUNGAN TAPAL KUDA - 
CIANJUR �.������������                 -                    -                     -                                469,000.00                    -                         469,000.00                                  -                      -                                   -                                        -                      -                       -                        -                      -   - 

%Fisik

JALAN (km) 
JEMBAT
AN (m) 

PLN TOTAL

Rp. Murni

(GOI) PLN

Alokasi DIP *

Renc

Realisasi Penyerapan Keuangan

Real Dev

TOTAL %

TARGET

Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Jawa Barat



Konsultan Manajemen Proyek Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Barat 
Tim Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV 

 

Laporan Bulan Februari 2009 III - 21 

5.29 

0.37 
-

0

1

2

3

4

5

6

RENC. FISIK REAL.FISIK REAL. KEU

RENCANA DAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN 
SATKER PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN JAWA BARAT

BULAN FEBRUARI 2009

6.54 
7.19 

-
0
1
2
3
4
5
6
7
8

RENC. FISIK REAL.FISIK REAL. KEU

RENCANA DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SATKER PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN JAWA BARAT

BULAN FEBRUARI TAHUN 2009

8.55 

- -
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

RENC. FISIK REAL.FISIK REAL. KEU

RENCANA DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN 
SATKER P2JJ JAWA BARAT

BULAN FEBRUARI TAHUN 2009

            
            
            
            
            
      



Konsultan Manajemen Proyek Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Barat 
Tim Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV 

 

Laporan Bulan Februari 2009 III - 22 

Jenis
Status tanggal 
spm terakhir

SATKER Pelaksana an (dd-mm-yyyy)

BAGLAK

KEGIATAN

PAKET Rp. Murni

(GOI) 

Efektif Fungsional Panjang

Rupiah % Rupiah % Rupiah %

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18

PRESERVASI  JALAN DAN JEM BATAN 
PROVINSI BANTEN          -              -                 -        22,191,537                  -       22,191,537          6,021,193.11     27.13                  -       -             6,021,193.11     27.13    16.66     7.28      (9.38)

PELAKSANA PRESERVASI  JALAN DAN 
JEM BATAN PROVINSI BANTEN          -              -                 -         8,558,550                  -        8,558,550        2,527,199.09     29.53                  -       -           2,527,199.09     29.53    16.66   13.79      (2.87)

Pkt Penanganan Pasca Banjir Cilegon -Pasauran-Sp 
Labuhan-Cibaliung

MYC/       2008-
2009 on Going                  -                      -                          -   6,558,550             0              6,558,550 2,527,199.09          38.53                             -            -                      2,527,199.09          38.53         16.66        18.00               1.34 

Pkt Transisi Cilengsir Cs K/2009                  -                      -                          -   2,000,000             0              2,000,000                                       -                    -                               -            -                                           -                    -           16.66               -             (16.66)
PP K Preservasi Tangerang-Serang-M erak 
dan Pandeglang-Saketi          -              -                 -         8,399,492                  -        8,399,492       3,493,994.02     41.60                  -       -          3,493,994.02     41.60    16.66     5.17     (11.49)

Pkt Penanganan Pasca Banjir Tangerang-Serang-
Merak dan Pandeglang-saketi

MYC/       2008-
2009 on Going                  -                      -                          -   6,206,050             0              6,206,050                 3,493,994.02          56.30          -                     3,493,994.02          56.30         16.66          7.00            (9.66)

Paket Preservasi Serdang-Bojonegara-Merak K/2009                  -                      -                          -   2,193,442              0               2,193,442                                       -                    -            -                                           -                    -           16.66               -             (16.66)

PP K Preservasi Simp Lab - Cibaliung-
M uara Binuangen          -              -                 -         5,233,495                  -        5,233,495                         -            -                    -       -                            -            -      16.66        -       (16.66)

Pkt Preservasi Simp Labuhan-Cibaliung K/2009 5,233,495             0              5,233,495                                       -                    -            -                                           -                    -           16.66               -             (16.66)

TARGET Alokasi DIP * Realisasi Penyerapan Keuangan %Fisik

Dev

(GOI) JALAN (km) 
JEMBATAN 

(m) 

PLN TOTAL

Rp. Murni

PLN TOTAL %

Renc Real

Satker Preservasi Jalan dan Jembatan Banten 
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SATKER : PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI BANTEN

SATKER Jenis
Status tanggal 
spm terakhir

ADMINISTRASI UMUM Pelaksanaan (dd-mm-yyyy)

MAK AP

KEGIATAN

SUBKEGIATAN Rp, Murni

PAKET (GOI) 

Efektif
Fungsion

al Panjang

Rupiah % Rupiah % Rupiah %

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18

SATKER PEM BANGUNAN JALAN DAN 
JEM BATAN P ROVINSI BANTEN          -            -                -               41,785,583.00             48,034,486.70             89,820,069.70      199,138.30      0.48              -          -        199,138.30 0.222       2.74      1.14     (1.60)
PELAKSANA KEGIATAN PEM BANGUNAN 
JALAN DAN JEM BATAN PROVINSI 
BANTEN          -            -                -              24,258,083.00                                -               24,258,083.00                   -             -                -          -                     -         -         9.34     3.40    (5.94)

PEMBANGUNAN JALAN TANGERANG-SERANG-
MERAK

MYC/       
2008-2009 on 

Going                  -                   -                         -                           22,258,083.00                                                   -                            22,258,083.00                               -                   -                         -                                     -              -   10.18 3.71 -6.47 - 

PEMBANGUNAN JALAN SUNAN KALIJAGA DAN 
MULTATULI (RANGKASBITUNG) �.������������                  -                   -                         -                              2,000,000.00                                                   -                               2,000,000.00                               -                   -                         -                                     -              -                    -                 -                   -   - 

BAGLAK /  P PK Fly Over M erak          -            -                -                 1,077,500.00               9,634,486.70               10,711,986.70      199,138.30     18.48              -        199,138.30 1.859        1.86     1.86          -   

PEMBANGUNAN FLY OVER MERAK DAN 
BALARAJA

MYC/        
2009-2010                  -                   -                         -                                  100,000.00                             9,634,486.70                             9,734,486.70                               -                   -                         -                -                                 -              -                    -                 -                   -   - 

Paket Transisi FO Gerems K/2009 977,500.00                                                            977,500.00              199,138.30         20.37                       -                -                199,138.30 20.372 20.37 20.37 0,00

BAGLAK /  P PK Cilegon-P asauran          -            -                -               16,450,000.00             38,400,000.00             54,850,000.00                   -             -                -          -                     -         -             -           -             -   

PEMBANGUNAN JALAN CILEGON-PASAURAN
MYC/   2009-

2010                  -                   -                         -                            16,450,000.00                          38,400,000.00                          54,850,000.00                               -                   -                         -                -                                 -              -                    -                 -                   -   - 

TARGET Alokasi DIP *

(dalam ribuan rupiah)

Realisasi Penyerapan Keuangan %Fisik

Dev

(GOI) JALAN (km) 
JEMBATAN 

(m) 

PLN TOTAL

Rp, Murni

PLN TOTAL %

Renc Real

Satker Pembangunan Jalan dan Jembatan Banten 
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SATKER Jenis
Status tanggal 
spm terakhir

ADMINISTRASI UMUM
Pelaksanaa

n (dd-mm-yyyy)

MAK AP

KEGIATAN

SUBKEGIATAN Rp. Murni

PAKET (GOI) 

Efektif
Fungsiona

l Panjang

Rupiah % Rupiah % Rupiah %

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18
P ERENCANAAN DAN P ENGAWASAN 
JALAN DAN JEM BATAN P ROVINSI 
BANTEN        -             -             -        6,445,299.00             -              6,445,299.00           -     -             -                    -     -          7.52       -          (7.52)

SURVEY BMS JEMBATAN NASIONAL 
BANTEN �.������������               -                    -                     -             98,000.00             -                   98,000.00                  -         -                     -                             -         -                     -               -                        -   - 

SURVEY IRMS JALAN NASIONAL BANTEN �.������������               -                    -                     -             99,000.00             -                   99,000.00                  -         -                     -                             -         -                     -               -                        -   - 

PERENCANAAN TEKNIS JEMBATAN 
CIJORO SEPANJANG 11.5 M �.������������               -                    -                     -             98,000.00             -                   98,000.00                  -         -                     -                             -         -                     -               -                        -   - 

PERENCANAAN TEK. PERSIMP. JALAN 
DALAM KOTA SERANG (10 SIMP) DAN DED 
JALAN DG ASBUTON 2KM �.������������               -                    -                     -        1,190,160.00             -              1,190,160.00                  -         -                     -                             -         -                     -               -                        -   - 

PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN 
JALAN TANGERANG - SERANG - MERAK 
TAHAP II (MYC)

MYC / 2008-
2009 on 
going               -                    -                     -        1,571,000.00             -              1,571,000.00                  -         -                     -                             -         -   11.28 0               (11.28) - 

PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN 
JALAN PASCA BANJIR TAHAP II (MYC)

MYC / 2008-
2009 on 
going               -                    -                     -        2,152,639.00             -              2,152,639.00                  -         -                     -                             -         -   14.28 0              (14.28) - 

PENGAWASAN TEKNIS PEMB. JALAN 
SERDANG - BOJONEGORO - MERAK �.������������               -                    -                     -           436,000.00             -                 436,000.00                  -         -                     -                             -         -   0 0                      -   - 

PENGAWASAN TEKNIS PEMB. JALAN SP. 
LABUAN - CIBALIUNG �.������������               -                    -                     -           400,250.00             -                 400,250.00                  -         -                     -                             -         -                     -               -                        -   - 

PENGAWASAN TEKNIS PEMB. JEMBATAN 
CIJORO SEPANJANG 11.5 M �.������������               -                    -                     -           400,250.00             -                 400,250.00                  -         -                     -                             -         -                     -               -                        -   - 

Dev

TARGET Alokasi DIP * Realisasi Penyerapan Keuangan %Fisik

PLNJALAN (km) 
JEMBAT
AN (m) TOTAL %

Renc RealPLN TOTAL

Rp. Murni

(GOI) 

Satker Pengawasan dan Perencanaan Jalan dan Jembatan Banten 
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3.3    Perubahan Kontrak 
Dalam pelaksanaan pekerjaan banyak terjadi perubahan kontrak ( Review 

design ) disebabkan beberapa hal : 

�x Bertambahnya volume pada beberapa item pekerjaan karena 

bertambahnya kerusakan jalan yang tidak dapat ditanggulangi dengan 

pemeliharaan rutin 

�x Adanya item pekerjaan baru yang tidak masuk dalam kontrak awal 

�x Lebar perkerasan yang belum sesuai dengan ketentuan lebar standar 

yang telah ditentukan 

�x Pemotongan item pekerjaan yang dianggap boros, dan diganti dengan 

material yang lebih ekonomis 

�x Penyesuaian dengan criteria desain yang ada 

�x Dan lain-lain  

 

a. Paket Pembangunan Jalan Karang Ampel – Cirebon   ( SRIP- IBRD 4834 

IND ) 

Pada paket kontrak ini perubahan terjadi karena adanya beberapa hal : 

-  pemotongan pekerjaan Cermaton ( Cerucuk matras beton / mini pile 

slab )  yang    dinilai   boros dan diganti dengan kostruksi flexible 

pavement ACWC, ACBC, ACBase, dan CTB/ Cement Treated base ).  

- Perbaikan oprit jembatan yang mengalami penurunan  tajam ditangani 

dengan konstruksi pile slab beton / box culvert  ( belum masuk kontrak 

awal ) 

- Penghapusan item paving geogrid 

- Penambahan galian perkerasan dengan cold milling machine dan 

tanpa cold milling machine 

- Penambahan pekerjaan ACBC-Levelling untuk menutup bekas galian 

perkerasan dan pembentukan kemiringan jalan 

- Pengurangan ACBase dan penambahan selected material dan 

Agrregat Base Class B pada daerah bahu jalan 

- dan item kecil lainnya. 
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- Adanya pekerjaan tambah-kurang ini diusahakan dengan balance 

budget 

 

3.4   Permasalahan dan Upaya Penanganan Oleh SNVT 
 

Dalam pelaksanaan paket kontrak terdapat beberapa permasalahan yang 

perlu mendapat perhatian mulai dari proses prakontrak sampai dengan 

selesainya pekerjaan / provisional hand over ( PHO ). Permasalahan bisa dari 

lingkup proyek atau diluar lingkup proyek sehingga perlu adanya koordinasi 

yang baik dalam penyelesaiannya. 

a. Proses Pra Kontrak 
Dalam tahun anggaran 2009 ini terjadi perubahan nama dari Satker 

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menjadi Satker Preservasi Jalan dan 

Jembatan. Satker preservasi selain menangani pemeliharaan berkala dan 

rutin seperti Satker Pemeliharaan sebelumnya , juga menangani 

peningkatan jalan yang dulunya ditangani Satker Pembangunan Jalan, 

sehingga banyak paket kontrak yang tadinya ditangani oleh Satker 

Pembangunan sebagian beralih ke Satker Preservasi, sehingga dalam hal 

ini memerlukan waktu bagi Baglak / PPK untuk mendalami limpahan 

pekerjaan ini. 

Sebagian paket kontrak yang ditangani merupakan paket multi years 2008-

2009 ( on going contract ) sehingga dalam hal pelaksanaan pekerjaan 

diuntungkan karena dapat memulai pekerjaan lebih awal dari pada yang 

dilaksanakan dengan kontrak tahunan. Beberapa paket kontrak tahunan 

sudah dimulai proses prakontraknya sejak bulan Nopember / Desember 

2008 sehingga tanda tangan kontraknya diharapkan dapat  dilakukan pada 

bulan Pebruari 2009, namun beberapa paket kontrak lain belum dapat 

melakukan pelelangan karena kendala dokumen lelang / desain ataupun 

persetujuan dari negara donor yang terkait dengan paket-paket bantuan 

luar negeri ( IBRD ). 

Sampai dengan akhir bulan Februari 2009 ini masih terdapat beberapa 

paket yang belum dilakukan proses pelelangan, yaitu pada beberapa 

SNVT sebagai berikut : 
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1. SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Barat : 

�x Paket Pembangunan Jalan Lingkar Cianjur  ( SRIP – IBRD 4834 

IND ) 

Pelaksanaan lelang masih menunggu persetujuan IBRD. 

�x Paket Pembangunan Jalan Lingkar Nagrek III / Overpass Gebang , 

yang masih menunggu desain / dokumen lelang 

 

2. SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Banten: 

�x Paket Peningkatan Jalan Cilegon - Pasauran ( SRIP – IBRD 4834 

IND ) 

Pelaksanaan lelang masih menunggu persetujuan IBRD, 

diperkirakan mulai lelang pada bulan Juni 2009. 

�x Paket Pembangunan FO Merak dan Balaraja ( JBIC ) 

Paket ini direncanakan dalam dua tahun anggaran ( 2009 – 2010 ), 

dengan dana dari JBIC-FO dengan kontrak multy years. Proses 

pengadaan kontraktor mengalami keterlambatan karena masalah 

tender ulang dan menunggu persetujuan pemberi Loan. 

Diperkirakan tanda tangan kontrak pada bulan Maret 2009. 

 

b. Kemajuan Fisik Pekerjaan  

Dari monitoring kegiatan fisik dari Satker - Satker Preservasi , 

Pembangunan dan P2JJ di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan 

Nasional IV umumnya kemajuan fisik  tahunan 2009 pada bulan Februari  

2009 masih 0 % – 7.13 % dan kemajuan keuangannya masih 0 %, karena 

untuk paket baru belum tanda tangan kontrak sedangkan untuk paket lama 

“MYC / on going contract”  masih dalam taraf pergantian PPK / Satker, 

yang masih memerlukan persiapan dan konsolidasi kembali. 

 Dengan adanya paket multi years maka selain dimonitor / dievaluasi 

target tahunannya juga harus dimonitor / dievaluasi terhadap kontrak 

induknya, sehingga kedua taget tersebut dievaluasi dalam laporan ini. 

Paket-paket MYC di Jawa Barat dan Banten dari beberapa SNVT sebagai 

berikut. 
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1. Kemajuan fisik dan keuangan Paket-Paket Multy Years Contract pada 

SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan dan SNVT Preservasi Jalan 

dan Jembatan Jawa Barat dan Banten. 

Paket-paket APBN dan PLN yang dikontrakkan dalam masa 

pelaksanaan 2 tahun anggaran ( MYC 2008-2009 ), pencapaian fisik 

pada tahun pertama ( TA. 2008 ) umumnya masih dibawah 50 % 

sehingga target penyelesaian fisik dan penyediaan dananya pada 

tahun 2009 masih cukup besar , bahkan ada yang 100 % dari nilai 

kontrak induk seperti terlihat pada table di bawah ini . 

 

  

No. Paket Real. 

TA. 2008 

Penanganan 

TA.2009 

Progres 

Induk  Feb ’09 

Keterangan 

I SNVT Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 
Jawa Barat 

    

1 Pembangunan Jalan 
Lingkar Cianjur 

Fsk:  0 % 

Keu.: 0 % 

Fsk : 100 % 

Keu.: 100 % 

 

Rn  : 0 % 
Rl   :  0 % 
Keu: 0 % 

SRIP - IBRD / Multy 
Years ,2009-2010 

2 Pembangunan Jalan 
Lingkar Nagrek II 

Fsk:  0 % 

Keu.: 19.68 % 

Fsk : 100 % 

Keu.: 100 % 

 

Rn   :   2.88 % 
Rl    :   0.50 % 
Keu: 19.68 % 

APBN/ Multy Years 
TA.2008/2009/2010 

3 Pembangunan Jalan 
Lohbener- Jtibarang  

Fsk:  34.14 % 

Keu.: 47.24 % 

Fsk : 65.86 % 

Keu.: 52.76 % 

 

Rn  : 57.40 % 
Rl   :  46.38 % 
Keu: 42.95 % 

APBN Multy Years, 
2008-2009  
 

4 Pembangunan Jalan 
Karawang - Cikampek-
Pamanukan I  

Fsk:  39.01 % 

Keu.:47.42 % 

Fsk : 60.99 % 

Keu.: 52.58 % 

 

Rn  : 49.07 % 
Rl   :  52.03 % 
Keu: 47.42 % 

APBN MY.2008-
2009 

5 Pembangunan Jalan 
Karawang-Cikampek -
Pamanukan II 
 

Fsk:  27.03 % 

Keu.: 41.83 % 

Fsk : 72.97 % 

Keu.: 58.17 % 

 

Rn  : 34.77 % 
Rl   :  30.15 % 
Keu: 38.06 % 

APBN MY.2008-
2009 

6 Pembangunan Jalan 
Karawang Bypass  

Fsk:  73.15 % 

Keu.:70.30 % 

Fsk : 26.85 % 

Keu.: 29.70 % 

 

Rn  : 75.01 % 
Rl   :  87.20 % 
Keu: 66.39 % 

SRIP-IBRD  4834  
MYC 2008 - 2009 
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7 Pembangunan Jalan 
Kr.ampel-Cirebon 
 

Fsk:  43.59 % 

Keu.:38.73 % 

Fsk : 56.41 % 

Keu.:61.27  % 

 

Rn  : 50.59 % 
Rl   :  51.85 % 
Keu: 38.73 % 

SRIP-IBRD  4834  
MYC 2008 - 2009 
 

8 Pembangunan Jalan 
Ancol-Ciamis-Banjar-
Bts.Jateng  

Fsk:  19.62 % 

Keu.:34.68 % 

Fsk : 80.38 % 

Keu.:65.32  % 

 

Rn  : 51.40 % 
Rl   :  30.83 % 
Keu: 40.19  % 

APBN MY.2008-
2009 

9 Pembangunan Jalan 
Lingkar Nagrek III / 
Overpass Ciherang 

Fsk:  0 % 

Keu.: 0 % 

Fsk : 100 % 

Keu. : 100 % 

 

Rn  : 0 % 
Rl   :  0 % 
Keu: 0 % 

APBN/ Multy Years 
TA.2009/2010 

10 PAKET JALAN TRANS 
YOGIE (ESKALASI) 
 

Fsk:  100 % 

Keu.: 100 % 

Fsk : 100 % 

Keu. : Eskalasi 

 

Rn  : 100 % 
Rl   :  100 % 
Keu: 100 % 
Pemb.Eskalasi 

APBN/ Multy Years 
TA.2008/2009 

11 PKT. PEMBANGUNAN 
JALAN LINGKAR 
NAGREG I (ESKALASI) 
 

Fsk:  100 % 

Keu.: 100 % 

Fsk : 100 % 

Keu. : Eskalasi 

 

Rn  : 100 % 
Rl   :  100 % 
Keu: 100 % 
Pemb.Eskalasi 

APBN/ Multy Years 
TA.2007/2009 

II SNVT Preservasi Jalan 
dan Jembatan Jawa 
Barat 

    

1 Peningkatan Jalan 
Cikampek-Pamanukan 
( Pasca Banjir ) 
 

Fsk:  0 % 

Keu.:13.53 % 

Fsk : 100 % 

Keu.: 86.47 % 

 

Rn  : 1.16 % 
Rl   :  0.67 % 
Keu: 13.53 % 

APBN MY.2008-
2009 

2 Peningkatan Jalan 
Pamanukan-Lohbener  
( Pasca Banjir ) 
 

Fsk:  0 % 

Keu.:13.86 % 

Fsk : 100 % 

Keu.: 86.14 % 

 

Rn  : 5.93 % 
Rl   : 0.00 % 
Keu: 13.86 % 

APBN MY.2008-
2009 

3 Peningkatan Jalan 
Bts.Bekasi-Karawang-
Cikampek(PascaBanjir)  
 

Fsk:  1.16 % 

Keu.:12.63 % 

Fsk : 98.84 % 

Keu.: 87.27 % 

 

Rn  : 4.58 % 
Rl   :  1.16 % 
Keu: 12.63 % 

APBN MY.2008-
2009 

4 Peningkatan Jalan 
Jatibarang-Palimanan-
Cirebon  
 

Fsk:  22.90 % 

Keu.:36.01 % 

Fsk : 77.10 % 

Keu.:63.99  % 

Rn  : 50.53 % 
Rl   : 22.90 % 
Keu: 36.01 % 

APBN MY.2008-
2009 

5 Peningkatan Jalan 
Cirebon - Losari  

Fsk:  29.88 % 

Keu.:35.31 % 

Fsk : 70.12 % 

Keu.:64.69  % 

 

Rn  : 50.77 % 
Rl   :  41.08 % 
Keu: 35.31 % 

APBN MY.2008-
2009 

6 Peningkatan Jalan 
Pamanukan-Lohbener 
( Pasca Banjir) 

Fsk:  0 % 

Keu.:13.86 % 

Fsk : 100 % 

Keu.:86.14  % 

 

Rn  :  5.93 % 
Rl   :  0.00 % 
Keu: 13.86 % 

APBN MY.2008-
2009 
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7 Peningkatan Jalan 
Cibadak-Sukabumi-
Cianjur  

Fsk:  19.30 % 

Keu.:34.24 % 

Fsk : 80.70 % 

Keu.:65.76  % 

 

Rn  : 43.09 % 
Rl   :  36.00 % 
Keu:  43.02% 

APBN MY.2008-
2009 

III Pembangunan Jalan 
dan Jembatan Banten 

    

1 Pembangunan Jalan 
Tangerang - Serang –  
Merak 

Fsk: 40.00  % 

Keu.: 38.99% 

Fsk : 60.00 % 

Keu.:61.01  % 

 

Rn  : 37.20 % 
Rl   :  32.80 % 
Keu:  38.99% 

APBN MY.2008-
2009 

2 Peningkatan Jalan 
Cilegon - Pasauran / 
Anyer  

Fsk:  0 % 

Keu.: 0 % 

Fsk : 100 % 

Keu. : 100 % 

 

Rn  : 0 % 
Rl   :  0 % 
Keu: 0 % 

SRIP- IBRD 4834  
MY.2008-2009 

3 Pembangunan Flyover 
Merak dan Balaraja  

Fsk:  0 % 

Keu.: 0 % 

Fsk : 100 % 

Keu. :100 % 

 

Rn  : 0 % 
Rl   :  0 % 
Keu: 0 % 

JBIC- IP 528 NJCCFO 
, TA.2008 - 2009  

IV Preservasi Jalan dan 
Jembatan Banten 

    

1 Peningkatan Jalan 
Cilegon - Pasauran 
dan Sp. Labuan-
Cibaliung  
( Pasca banjir ) 
 

Fsk: 0  % 

Keu.:10.33 % 

Fsk : 100 % 

Keu.:89.67 % 

 

Rn  :  8.00  % 
Rl    :  8.00  % 
Keu: 10.33 % 

APBN MY.2008-
2009 

2 Peningkatan Jalan 
Tangerang - Serang – 
Merakdan Pandeglang 
-Saketi ( Pasca Banjir ) 
 

Fsk:  0 % 

Keu.: 8.90 % 

Fsk : 100 % 

Keu.:91.10  % 

 

Rn  : 9.00  % 
Rl   :  4.00  % 
Keu:  8.90 % 

APBN MY.2008-
2009 

 

 

3.5 Evaluasi dan Rekomendasi KMP Regional 

 

Evaluasi terhadap beberapa hal yang dijumpai dalam pelaksanaan pekerjaan 

adalah sebagai berikut : 

 

Evaluasi Terhadap Progress Fisik dan Keuangan : 

 

a. Progres Fisik SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Barat dari 

rencana 6,54 %; real. 7,19 %; real keuangan 0,00 % , dengan adanya 
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paket Multi Years Kontrak seharusnya fisik pekerjaan bisa lebih besar lagi 

pencapaian fisiknya karena pekerjaan bisa dimulai dari awal tahun 

anggaran 2009. Adanya paket yang belum dapat ditenderkan dan belum 

tanda tangan kontrak menghambat pencapaian kemajuan fisik pekerjaan. 

b. Progres Fisik SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Jawa Barat dari 

rencana 5,29 %; real. 0,37 %; real keuangan 0,00 % , dengan adanya 

paket Multi Years Kontrak seharusnya fisik pekerjaan bisa lebih besar lagi 

pencapaian fisiknya karena pekerjaan bisa dimulai dari awal tahun 

anggaran 2009. Peralihan paket-paket dari Satker pembangunan jalan ke 

Preservasi memerlukan persiapan dan koordinasi kembali dalam 

pelaksanaan pekerjaan.  

c. Progres Fisik SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Banten dari 

rencana 2,74 %; real. 1,14 %; real keuangan 0,22 % , dengan adanya 

paket Multi Years Kontrak seharusnya fisik pekerjaan bisa lebih besar lagi 

pencapaian fisiknya karena pekerjaan bisa dimulai dari awal tahun 

anggaran 2009. Adanya paket kontrak dengan PLN IBRD dan JBIC yang 

belum proses lelang dan belum tanda tangan kontrak menyebabkan 

pencapaian fisik yang relative kecil 

d. Progres Fisik SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Banten dari rencana 

16,66 %; real. 7,28 %; real keuangan 27,13 % , dengan adanya paket Multi 

Years Kontrak seharusnya fisik pekerjaan bisa lebih besar lagi pencapaian 

fisiknya karena pekerjaan bisa dimulai dari awal tahun anggaran 2009. 

Peralihan paket-paket dari Satker pembangunan jalan ke Preservasi 

memerlukan persiapan dan koordinasi kembali dalam pelaksanaan 

pekerjaan.  

e. Progres Fisik SNVT P2JJ Jawa Barat, dari rencana 8,55 %; real. 0,00 %; 

real keuangan 0,00 % , sebagian besar merupakan paket kontrak baru 

sehingga masih dalam taraf prakontrak. 

f.    Progres Fisik SNVT P2JJ Banten, dari rencana 7,52 %; real.fisik  0,00 %; 

dan real keuangan 0,00 % , sebagian besar merupakan paket kontrak baru 

sehingga masih dalam taraf prakontrak. 
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g. Dalam pelaksanaan kontrak multi years 2008/2009 pada Satker Preservasi 

dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa Barat dan Banten terdapat 

kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan kontrak induknya, sehingga 

dari realisasi DIPA tahun 2007 dan 2008 serta penyediaan dana 2009 

masih terdapat kekurangan dana yang cukup besar , yang dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

KEBUTUHAN DANA UNTUK PEMENUHAN KONTRAK MULTY YEARS 2008/2009 

      
      
     

Rp.x1000 

No. SATKER /PAKET 

NILAI KONTRAK 
REALISASI                

S/D TA. 2008 
DANA DIPA                   
TA. 2009 

KEKURANGAN                  
DANA  

- APBN - APBN - APBN - APBN 

- LOAN - LOAN - LOAN - LOAN 

- ESKALASI - ESKALASI - ESKALASI - ESKALASI 

- JUMLAH - JUMLAH - JUMLAH - JUMLAH 

I SNVT Pembangunan Jalan 
dan Jembatan Jawa Barat 

     
488,466,099.82  

  
181,546,589.74  

  
156,982,236.00  

  
149,937,274.09  

     
194,240,693.87  

  
104,765,574.44  

    
46,200,000.00  

    
43,275,119.43  

       
49,939,555.04                          -                            -    

    
49,939,555.04  

       
20,597,574.04                          -                            -    

    
20,597,574.04  

     
753,243,922.77  

  
286,312,164.18  

  
203,182,236.00  

  
263,749,522.59  

1 
Pembangunan Jalan 

Lingkar Nagrek II 

       
77,103,903.30  

    
15,175,000.00  

    
53,740,236.00        8,188,667.30  

                           -                            -                            -                            -    
         
7,710,390.33                          -                            -          7,710,390.33  
       
84,814,293.63  

    
15,175,000.00  

    
53,740,236.00  

    
15,899,057.63  

2 
Pembangunan Jalan 
Lohbener- Jtibarang  

       
73,864,604.33  

    
31,721,684.14           18,792,000  

    
23,350,920.19  

                           -                            -                            -                            -    
         
7,386,460.43                            -          7,386,460.43  
       
81,251,064.76  

    
31,721,684.14  

    
18,792,000.00  

    
30,737,380.62  

3 
Pembangunan Jalan 

Karawang - Cikampek-
Pamanukan I  

       
85,225,291.18  

    
40,410,438.00  

    
20,000,000.00  

    
24,814,853.18  

                           -                            -                            -                            -    
         
8,522,529.12                          -                            -          8,522,529.12  
       
93,747,820.30  

    
40,410,438.00  

    
20,000,000.00  

    
33,337,382.30  

4 Pembangunan Jalan 
       
93,477,965.79  

    
35,575,364.99  

    
20,000,000.00  

    
37,902,600.80  
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Karawang-Cikampek -
Pamanukan II 

 

                           -                            -                            -                            -    
       
9,347,796.579                          -                            -          9,347,796.58  
     
102,825,762.37  

    
35,575,364.99  

    
20,000,000.00  

    
47,250,397.38  

5 

Pembangunan Jalan 
Karawang Bypass ( SRIP - 
IBRD ) 

       
35,205,139.57  

    
22,564,282.47        6,300,000.00        6,340,857.10  

       
82,145,325.66  

    
52,649,992.44  

    
14,700,000.00  

    
14,795,333.22  

         
2,347,009.31                          -                            -          2,347,009.31  
         
9,388,037.22                          -                            -          9,388,037.22  
     
129,085,511.76  

    
75,214,274.91  

    
21,000,000.00  

    
32,871,236.85  

6 
Pembangunan Jalan 

Kr.ampel-Cirebon ( SRIP - 
IBRD ) 

       
48,040,872.09        9,899,926.14  

    
19,150,000.00  

    
18,990,945.95  

     
112,095,368.20  

    
52,115,582.00  

    
31,500,000.00  

    
28,479,786.20  

         
4,804,087.21                          -                            -          4,804,087.21  
       
11,209,536.82                          -                            -    

    
11,209,536.82  

     
176,149,864.32  

    
62,015,508.14  

    
50,650,000.00  

    
63,484,356.18  

7 
Pembangunan Jalan 
Ancol-Ciamis-Banjar-

Bts.Jateng  

       
75,548,323.57  

    
26,199,894.00  

    
19,000,000.00  

    
30,348,429.57  

                           -                            -                            -                            -    
         
9,821,282.06                          -                            -          9,821,282.06  
       
85,369,605.63  

    
26,199,894.00  

    
19,000,000.00  

    
40,169,711.63  

II SNVT Preservasi Jalan dan 
Jembatan Jawa Barat 

     
382,895,191.66  

  
108,456,020.60  

  
156,950,100.00  

  
117,489,071.06  

                           -                            -                            -                            -    
       
38,289,519.17                          -                            -    

    
38,289,519.17  

     
421,184,710.83  

  
108,456,020.60  

  
156,950,100.00  

  
155,778,590.23  

1 
Peningkatan Jalan 

Cikampek-Pamanukan ( 
Pasca Banjir ) 

       
37,039,983.69        5,010,400.00  

    
27,667,400.00        4,362,183.69  

                           -                            -                            -                            -    
         
3,703,998.37                          -                            -          3,703,998.37  
       
40,743,982.06        5,010,400.00  

    
27,667,400.00        8,066,182.06  

2 
Peningkatan Jalan 

Pamanukan-Lohbener  ( 
Pasca Banjir ) 

       
31,245,880.03        4,329,499.00  

    
23,825,200.00        3,091,181.03  

                           -                            -                            -                            -    
         
3,124,588.00                          -                            -          3,124,588.00  
       
34,370,468.03        4,329,499.00  

    
23,825,200.00        6,215,769.03  

3 
Peningkatan Jalan 

Bts.Bekasi-Karawang-
Cikampek(PascaBanjir)  

       
34,834,435.74        4,400,000.00  

    
27,951,300.00        2,483,135.74  

                           -                            -                            -                            -    

                                 -                            -          3,483,443.57  
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3,483,443.57  

       
38,317,879.31        4,400,000.00  

    
27,951,300.00        5,966,579.31  

3 
 

Peningkatan Jalan 
Jatibarang-Palimanan-

Cirebon  

     
116,695,774.73  

    
42,017,290.35  

    
20,975,000.00  

    
53,703,484.38  

                           -                            -                            -                            -    
       
11,669,577.47                          -                            -    

    
11,669,577.47  

     
128,365,352.20  

    
42,017,290.35  

    
20,975,000.00  

    
65,373,061.85  

4 
Peningkatan Jalan Cirebon 

- Losari  

       
51,060,670.84  

    
20,716,810.79  

    
12,148,000.00  

    
18,195,860.05  

                           -                            -                            -                            -    
         
5,106,067.08                          -                            -          5,106,067.08  
       
56,166,737.92  

    
20,716,810.79  

    
12,148,000.00  

    
23,301,927.13  

5 
Peningkatan Jalan 

Pamanukan-Lohbener ( 
Pasca Banjir) 

       
31,245,880.03        4,329,499.00  

    
23,825,200.00        3,091,181.03  

                           -                            -                            -                            -    
         
3,124,588.00                          -                            -          3,124,588.00  
       
34,370,468.03        4,329,499.00  

    
23,825,200.00        6,215,769.03  

5 Peningkatan Jalan 
Cibadak-Sukabumi-Cianjur  

       
80,772,566.60  

    
27,652,521.46  

    
20,558,000.00  

    
32,562,045.14  

                           -                            -                            -                            -    
         
8,077,256.66                          -                            -          8,077,256.66  
       
88,849,823.26  

    
27,652,521.46  

    
20,558,000.00  

    
40,639,301.80  

III Pembangunan Jalan dan 
Jembatan Banten 

       
80,580,718.00  

    
31,000,000.00  

    
22,258,083.00  

    
27,322,635.00  

                           -                            -                            -                            -    
         
8,058,071.80                          -                            -          8,058,071.80  
       
88,638,789.80  

    
31,000,000.00  

    
22,258,083.00  

    
35,380,706.80  

1 
Pembangunan Jalan 
Tangerang - Serang – 

Merak 

       
80,580,718.00  

    
31,000,000.00  

    
22,258,083.00  

    
27,322,635.00  

                           -                            -                            -                            -    
         
8,058,071.80                          -                            -          8,058,071.80  
       
88,638,789.80  

    
31,000,000.00  

    
22,258,083.00  

    
35,380,706.80  

IV Preservasi Jalan dan 
Jembatan Banten 

       
57,599,378.00        5,498,682.49  

    
12,764,600.00  

    
39,336,095.51  

                           -                            -                            -                            -    
         
5,759,937.80                          -                            -          5,759,937.80  
       
63,359,315.80        5,498,682.49  

    
12,764,600.00  

    
45,096,033.31  

1 
Peningkatan Jalan Cilegon 

- Pasauran dan Sp. 
Labuan-Cibaliung  

       
26,134,427.00        2,699,686.31        6,558,550.00  

    
16,876,190.69  

                           -                            -                            -                            -    
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2,613,442.70                          -                            -          2,613,442.70  
       
28,747,869.70        2,699,686.31        6,558,550.00  

    
19,489,633.39  

2 

Peningkatan Jalan 
Tangerang - Serang – 

Merakdan Pandeglang -
Saketi ( Pasca Banjir ) 

       
31,464,951.00        2,798,996.18        6,206,050.00  

    
22,459,904.82  

                           -                            -                            -                            -    
         
3,146,495.10                          -                            -          3,146,495.10  
       
34,611,446.10        2,798,996.18        6,206,050.00  

    
25,606,399.92  

  

TOTAL JAWA BARAT              
DAN BANTEN 

  
1,009,541,387.48  

  
326,501,292.83  

  
348,955,019.00  

  
334,085,075.66  

     
194,240,693.87  

  
104,765,574.44  

    
46,200,000.00  

    
43,275,119.43  

     
102,047,083.80                          -                            -    

  
102,047,083.80  

       
20,597,574.04                          -                            -    

    
20,597,574.04  

  
1,326,426,739.19  

  
431,266,867.27  

  
395,155,019.00  

  
500,004,852.93  

  

APBN KONTRAK 
  
1,009,541,387.48  

  
326,501,292.83  

  
348,955,019.00  

  
334,085,075.66  

LOAN KONTRAK 
     
194,240,693.87  

  
104,765,574.44  

    
46,200,000.00  

    
43,275,119.43  

APBN ESKALASI 
     
102,047,083.80                          -                            -    

  
102,047,083.80  

LOAN ESKALASI  
       
20,597,574.04                          -                            -    

    
20,597,574.04  

TOTAL 
  
1,326,426,739.19  

  
431,266,867.27  

  
395,155,019.00  

  
500,004,852.93  

  

APBN KONTRAK 
  
1,009,541,387.48  

  
326,501,292.83  

  
348,955,019.00  

  
334,085,075.66  

LOAN KONTRAK 
     
194,240,693.87  

  
104,765,574.44  

    
46,200,000.00  

    
43,275,119.43  

ESKALASI 
     
122,644,657.84                          -                            -    

  
122,644,657.84  

TOTAL 
  
1,326,426,739.19  

  
431,266,867.27  

  
395,155,019.00  

  
500,004,852.93  

 

 

Dari evaluasi terhadap kemajuan fisik dan keuangan pada paket-paket 

kontrak Satker-Satker di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 

IV , KMP regional IV memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan 

pekerjaan sebagai berikut : 

 

- Segera menyelesaikan review desain terhadap paket-paket yang 

memerlukan Amandemen Kontrak sehingga pekerjaan yang diperlukan 

di lapangan dapat segera dilaksanakan / dibayarkan. Hal ini 

memerlukan koordinasi yang baik antara PPK, Kontraktor, Konsultan 
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Supervisi / Tim Supervisi, P2JJ, KMP Regional, RPMC Regional, dan 

Balai untuk membahas dan menyelesaikan segala permasalahannya 

 

- Walaupun paket-paket sudah ditetapkan dengan Multi years contract     

( MYC ), jika penyerapan dana pada tahun 2008 ini kecil maka akan 

membebani anggaran berikutnya ( TA. 2009 ). Dari monitoring terhadap 

kontrak multy years 2008/2009 ternyata pencapaian fisiknya rata-rata 

kurang dari 50 % sehingga target penyelesaian untuk TA. 2009 masih 

cukup besar, hal ini perlu pengaturan manajemen pelaksanaan yang 

lebih ketat. Penyediaan dana untuk paket MYC baik APBN maupun 

Loan untuk pemenuhan kontrak induk masih cukup besar yaitu : 

 
Á    SNVT   Preservasi Jalan dan Jembatan Jawa Barat  : 

Kebutuhan dana  : 
 
a. APBN                 : Rp. 117.489.071.060,00 
b. Loan               : Rp. -  
c. Eskalasi  APBN : Rp.   38.289.519.170,00 
d. Eskalasi Loan      : Rp. - 
e. Jumlah                : Rp. 155.778.590.230,00 

 
 

Á    SNVT   Pembangunan  Jalan dan Jembatan Jawa Barat  : 
Kebutuhan dana  : 
 
a. APBN : Rp. 149.937.274.090,00 
b. Loan                    : Rp.   43.275.119.430,00 
c. Eskalasi APBN    : Rp.   49.939.555.040,00 
d. Eskalasi Loan     : Rp.    20.597.574.040,00 
e. Total  : Rp.  263.749.522.590,00 
 

 
Á    SNVT   Preservasi Jalan dan Jembatan Banten  : 

Kebutuhan dana  : 
 
a. APBN : Rp. 39.336.095.510,00 
b. Loan                    : Rp.  - 
c. Eskalasi APBN    : Rp.   5.759.937.800,00 
d. Eskalasi Loan      : Rp.  - 
e. Total                     : Rp.  45.096.033.310,00 
 

Á   SNVT   Pembangunan Jalan dan Jembatan Banten  : 
Kebutuhan dana  : 
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a. APBN  : Rp. 27.322.635.000,00 
b. Loan                   : Rp.  - 
c. Eskalasi APBN   : Rp.   8.058.071.800,00 
d. Eskalasi Loan      : Rp.  - 
e. Total                     : Rp.  35.380.706.800,00 

 

 

Total kebutuhan dana untuk satker  Preservasi dan Pembangunan 

Jalan dan Jembatan Propinsi Jawa Barat dan Banten adalah : 

 
 
a. APBN : Rp. 334.085.075.660,00 
b. Loan                    : Rp.   43.275.119.430,00 
c. Eskalasi APBN    : Rp. 102.047.083.800,00 
d. Eskalasi Loan     : Rp.   20.597.574.040,00 
e. Total                     : Rp. 500.004.852.930,00 

 

- Segera menyelesaikan proses prakontrak sehingga waktu untuk 

pelaksanaan pekerjaan tahun 2009 dapat dimulai lebih awal dari tahun 

sebelumnya. 

 
- Paket-paket kontrak yang masih memerlukan revisi desain , dan 

persetujuan pemberi Loan harus diefektifkan koordinasinya antara 

Ditjen Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV, dan 

Satker / PPK terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


